

Anwohnerinformation

BV: Straßensanierung Gemeinde Groß Grönau

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

in der Zeit vom **21.09.2020 – 30.10.2020** werden wir im Auftrage der Gemeinde Groß Grönau Straßensanierungsmaßnahmen wie folgt vornehmen:

- 1. Vorbereitende Tiefbaumaßnahmen- keine nennenswerten Behinderungen für Anlieger
- 2. Abfräsen der vorhandenen Asphaltoberflächen – Vollsperrung der jeweiligen Straßen
- 3. Deckenerneuerung- Einbau einer neuen Asphaltdeckschicht – Vollsperrung der jeweiligen Straßen
- 4. Anpassen der vorhandenen Einbauteile in der Straße- keine nennenswerten Behinderungen für die Anlieger

Wir haben für Sie einen Bauablaufplan erstellt, aus dem Sie entnehmen können, an welchen Tagen Ihre Straße voll gesperrt ist.

Bei den Fräsarbeiten ist die Straße nach der Bearbeitung sofort wieder freigegeben bis zum Asphalteinbautermin.

Wir bitten Sie, Ihre Fahrzeuge außerhalb Ihrer Grundstücke an den betreffenden Tagen zu parken.

**Die Befahrbarkeit von und zu Ihren Grundstücken
ist während der Vollsperrung nicht gewährleistet.**

Nach dem Asphalteinbau bleibt die Straße bis zum nächsten Morgen 7.00 Uhr gesperrt. (Auskühlung der Schicht).

Wir bitten Sie, sich zwingend an die Vollsperrung zu halten!

Für Schäden an Ihren Fahrzeugen bei Zuwiderhandlungen übernehmen wir keine Haftung!

Staub- und Lärmbelästigungen bitten wir zu entschuldigen!

Bauablaufplan Straßensanierung Groß Grönau (21.09. - 30.10.2020)

<u>Straße</u>	<u>Datum der Ausführung</u>	<u>Art der Sperrung</u>
Fräsarbeiten:		
Lindenredder	21.09.2020	Vollsperrung
Raiffeisenweg	21.09.2020	Vollsperrung
Birkenredder	21.09.2020	Vollsperrung
An der Münze	21.09.2020	Vollsperrung
Am Vierth	22.09.2020	Vollsperrung
Lenschower Weg	22.09.2020	Vollsperrung
Am Fürstenhof	22.09.2020	Vollsperrung
Friedrich Griese Weg	22.09.2020	Vollsperrung
Ole Hoffwisch	22.09.2020	Vollsperrung
Am Born	23.09.2020	Vollsperrung
Am Torfmoor	23.09.2020	Vollsperrung
Falkenhusener Weg	23.09.2020	Vollsperrung
Wurzelredder	25.09.2020	Vollsperrung

Nach dem Fräsen können die Absperrungen beseite gesetzt werden.
Wiederaktivierung unmittelbar vor dem geplanten Asphalttermin !

Deckeneinbau/Asphaltarbeiten

Wurzelredder	25.09.2020	Vollsperrung
Lindenredder	25.09.2020	Vollsperrung
Birkenredder	25.09.2020	Vollsperrung
Lenschower Weg	28.09.2020	Vollsperrung
Ole Hoffwisch	28.09.2020	Vollsperrung
An der Münze	29.09.2020	Vollsperrung
Raiffeisenweg	29.09.2020	Vollsperrung
Am Fürstenhof	30.09.2020	Vollsperrung
Friedrich Griese Weg	30.09.2020	Vollsperrung
Am Born	01.10.2020	Vollsperrung
Am Vierth unterer Teil	01.10.2020	Vollsperrung
Am Torfmoor	02.10.2020	Vollsperrung
Am Vierth oberer Teil	02.10.2020	Vollsperrung
Wurzelredder	05.10.2020	Vollsperrung
Falkenhusener Weg	05.10.2020	Vollsperrung

Dieser Bauablaufplan ist abhängig von Faktoren wie Witterung (Regen) bzw. technischen Störungen etc. und kann mitunter nicht zwingend eingehalten werden !

Zeitverschiebungen sind daher nicht auszuschließen !